

**Промежуточный отчет по реализации проекта
Муниципальной инновационной площадки
«Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся
в дополнительном образовании»
за I полугодие 2022/2023 учебного года**

Учреждение: **МОУ ДО Центр анимационного творчества «Перспектива»**

Руководитель проекта: **Кулигина О.В.**

№ п/п	Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта	Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)	Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты	Что не выполнено (причина)
I этап – Этап планирования (сентябрь 2022)					
1.	Формирование рабочей группы из числа педагогов и специалистов, заявившихся для участия в проекте.	Проведение педагогического совета по формированию ФГ в учреждении.	Создание рабочей группы по формированию и развитию функциональной грамотности. Разработка и утверждение нормативных документов для формирования функциональной грамотности у обучающихся.	Приказ об ответственных по разработке и реализации формирования ФГ в учреждении с закреплением функционала за каждым или закрепление за методическим объединением учреждения ответственности за работу по формированию ФГ. Подобраны нормативно-правовые документы по формированию ФГ.	
2.	Знакомство с проблематикой внедрения ФГ.	Проведение установочного семинара	Разработка алгоритма работы центра по формированию функциональной грамотности обучающихся.	Разработана дорожная карты по внедрению системы работы по формированию ФГ обучающихся.	
II этап – Этап основной (октябрь – декабрь 2022)					
1.	Повышение квалификации педагогов центра (10 человек).	Обучение на курсах по формированию ФГ в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского («Развитие функциональной грамотности учащихся в условиях учреждения ДОД», 72 часа).	Получение теоретических и практических знаний и умений по теме.	Познакомились с разными видами ФГ, особенностями их оценивания; научились составлять задания по формированию у обучающихся ФГ и систему их оценивания. Разработаны занятия по формированию ФГ на основе ДООП, реализующихся в центре.	

2.	Создание методической и правовой базы проекта, разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих деятельность проекта.	Разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих деятельность проекта	Пакет локальных нормативных актов «Система работы по формированию функциональной грамотности в дополнительном образовании»	Разработан шаблон положения «Об инновационной деятельности», Приказ об организации работы по формированию ФГ в учреждении, Приказ о ответственных по разработке и реализации формирования ФГ в учреждении.	
3.	Повышение профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования	Работа рабочей группы по разработке анкет, их внедрению	Анкеты: «Анкета на выявление готовности педагога дополнительного образования к формированию функциональной грамотности обучающихся», «Анкета для родителей по формированию ФГ»	Разработаны анкеты для педагогов дополнительного образования «Готовность к формированию ФГ у обучающихся», для родителей «Формирование ФГ»	

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в проект не вносились.

Отчет составил(а): Черногорова О.В., методист